



๑๗

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยธุรการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ กทก.

ที่ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง บันทึกการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านสำรวจ,กันเขตและการจัดทำที่ดิน

เรียน ผสก.๑๖ ผ่าน วศ.๑๖ พก.

ตามที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านสำรวจ,กันเขตและการจัดทำที่ดิน ตลอดจนปรึกษาหารือ ข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย นั้น ในวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ โดยมี นายก่อพงศ์ แจ้แก้ว ผสก.๑๖ เป็นประธานและมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

๑. นายสุรชัย	โกยทรัพย์	วศ.๑๖ พก.
๒. นายสุรชัย	ปัญญาสุทธิ์	จต.๓/๑ มต.
๓. นายเสริมศักดิ์	ใจสมุทร	ชก.๔ สธ
๔. นายสิทธิ์	ศรีวิภาพ	ผด.๑๖ สธ
๕. นายสิริพล	รักษาเวศ	กส.๑/๑๖ พก.
๖. นายพบเอก	บุญรัตน์	กส.๒/๑๖ พก.
๗. นายวีระกิตต์	อันพุ่ม	ตว.๑๖ พก.
๘. นายวิวัฒน์	รุ่งเรือง	แทน ปธ.สขป.๑๖
๙. นายจิระภัทร	ศรีเดช	นักวิชาการจัดทำที่ดินชำนาญการ
๑๐. นายจรงค์	ศรีนาวา	นักวิชาการจัดทำที่ดินชำนาญการ
๑๑. นายธีรพล	แสงประกาย	นักวิชาการจัดทำที่ดินชำนาญการ
๑๒. นายพงศศักดิ์	เพชรแก้ว	นายช่างรังวัดชำนาญงาน
๑๓. นายชัยยศ	พุ่มเล็ก	นายช่างชลประทานชำนาญงาน

ผสก.๑๖ กล่าวเปิดประชุม เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ ของงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนงานและมีประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร จึงขอให้หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ที่รับผิดชอบชี้แจงความก้าวหน้าของงาน

การจัดทำที่ดิน

๑. โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว จ.ตรัง

นายจิระภัทร ศรีเดช ขอรายงานความก้าวหน้า ดังนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น ประมาณเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ จะนัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคา จะประสานกับคณะกรรมการในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากมีเจ้าของที่ดิน ๑ ราย ที่รอดำเนินการ โดยจะใช้ราคาที่ดินเดิมในการประเมิน มีคณะกรรมการ นายอำเภอปะเหลียน เป็นประธาน,หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง เป็นกรรมการ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เป็นกรรมการและหัวหน้าฝ่ายจัดทำที่ดินที่ ๓ ส่วนจัดทำที่ดินที่ ๔ เป็นกรรมการและเลขานุการ

/๒. โครงการ...